Weekly Meeting Progress

KPI dan Program Kerja

PT Perkebunan Nusantara I

29 Juli 2025

Perkebunan Nusantara

ptpn1

© 2025 PTPN Group/ PT Perkebunan Nusantara III (Persero). All rights reserved.
Tata Kelola Teknologi Informasi

KEMENTERIAN BUMN

KPI Program Kerja Strategis TI tahun 2025

Use Case	Progress	% Target s.d Bulan Juli	% Capaian thd target s.d Bulan Juli	% Capaian thd target penyelesaian project Prev. Week	% Capaian thd target penyelesaian project This Week	Target penyelesaian project
Health Monitoring	• Kegiatan akuisisi foto udara Regional 2, 3, 5 dengan progress 64% • Persiapan UAT Dfarm New Version untuk merekam data hama penyakit. • Persiapan UAT Test Dfarm New Version Untuk merekam data target dan progres pemupukan.	**84.5%**	**100%**	**83,75%**	**84.5%**	**September 2025**
Harvest Optimization	• Perbaikan fitur yang merupakan hasil evaluasi pasca sosialisasi dan penambahan fitur report. • Persiapan UAT fitur Tap Inspeksi.	**100%**	**97.06%**	**96.81%**	**97.06%**	**Juli 2025**
3rd Party Buying Platform	• Perbaikan fitur pasca Sosialisasi Digital Farming New Version Modul Bahan Baku Olah Karet (BOKAR) di Kebun Baturaja PTPN I Regional 7 tanggal 24-25 Juni 2025.	**100%**	**98%**	**97.5%**	**98%**	**Juli 2025**
Optimized Transport Planning & Road Inv. Prioritization	• Trial Fase I di Kebun Kaligua tanggal 23-24 Juni 2025. • Perbaikan fitur hasil dari saran dan masukan dari Kebun Kaligua	**64%**	**111.3%**	**68.75%**	**71.25%**	**Desember 2025**
Realtime Monitoring & Mills Refinery	• Trial Dfarm New Version Modul Off Farm Pabrik Teh di Kebun Kaligua tanggal 23-24 Juni 2025. • Persiapan UAT pada Dfarm New Version Modul Off Farm Kopi.	**71.8%**	**103.4%**	**71.8%**	**74.3%**	**Desember 2025**
Trading System	• Menunggu arahan lebih lanjut dari DTO Holding setelah penyusunan Kapabilitas aplikasi Trading System.	**66%**	**47.7%**	**31.54%**	**31.54%**	**Desember 2025**
Performance Management Dashboard	• Pengembangan AIGR1 dengan platform Whatsapp beserta web admin untuk mengatur role data yang dapat diakses	**100%**	**93.32%**	**92.32%**	**93.32%**	**Juli 2025**
SKOR RATA-RATA		**83.76%**	**91.54%**	**77.5%**	**78.57%**	

KPI Program Kerja Strategis TI tahun 2025

PTPN Group

■ : On Progress ■ : Done ■ : Issue ■ : Plan

Perkebunan Nusantara

Program Kerja	Inisiatif TI	Progress	Progress		Timeline (Bulan)											
			Prev. Week	This Week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tata Kelola TI	1. IT Maturity Level Assessment	• Dokumen Rencana Pemenuhan Tindak Lanjut Rekomendasi *IT Maturity* Tahun 2025-2026 telah disahkan dan dikirim ke Holding • Persiapan pemenuhan *deliverable* sesuai dengan *timeline* dan pembagian tugas	100%	100%												
	2. User Satisfaction Index (Aplikasi)	Belum mulai	0%	0%												
Riset & Inovasi	3. Tersedianya Kerangka Acuan Kerja / Project Charter	Telah disusun 6 project charter/KAK, dimana 3 diantaranya telah disahkan.	82%	82%												
Cyber Security	4. Pembentukan Security Operation Center (SOC)	Telah dilaksanakan RFI dan pembahasan KAK terkait SoC, Saat ini proses (PoC) terkait SoC dan tools yang digunakan	30%	30%												
IT Infra & Ops.	5. Pencapaian Service Level Agreement Helpdesk TI (Non ERP)	Berjalan rutin	100%	100%												
	6. User Satisfaction Index Layanan TI	Belum mulai	0%	0%												
ERP & SAP	7. Tindak Lanjut Change Request dan Access Request	Berjalan rutin	100%	100%												
	8. % Penyelesaian Data Source Untuk Reporting ERP-SAP	HRIS; End to End Commodity Dashboard (Persediaan, Penjualan, dan LHP); Dashboard Pemupukan	80%	80%												

Perkebunan Nusantara ptpn JUARA

© 2025 PTPN Group/ PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Tata Kelola Teknologi Informasi. All rights reserved

URAIAN PENYELENGGARAAN TI

TATA KELOLA & PENGEMBANGAN TI

Perkebunan Nusantara

Progress Pelaksanaan *Project* (1/2)

No	Project Saat Ini	Progress	% Target	% Progress	Target Penyelesaian
1	Digital Farming New Version	1. Persiapan UAT Fase 6 Tap Inspeksi Finalisasi 2. Persiapan UAT Fase 5 Health Monitoring dan Pemupukan 3. Perbaikan hasil Trial Modul Of Farm The Kebun Kaligua	100%	80%	September 2025
2	Enhancement Aplikasi Manajemen Aset Modul MONIKA (Monitoring Kerjasama Aset)	Enhancement 1: 1. Pengerjaan fitur hapus katalog dan paket kerjasama. Pengerjaan **ditunda** karena dialihkan ke pengerjaan fitur lain yang lebih mendesak	100%	60%	Week 2 Mei 2025 (ditunda)
		Enhancement 2: 1. Pembuatan Dashboard Baru. Pengerjaan mengalami kendala di mana pengerjaan dashboard melibatkan pihak lain dan saat ini pihak lain tersebut belum bisa menyelesaikan dashboard	100%	75%	Week 5 July 2025 (deadline penyesuaian: Week 4 Agustus 2025)
3	Enhancement Aplikasi HRIS Fase Lanjutan	**MVP 1:** Modul simulasi labour cost 1.Koordinasi dan presentasi awal dengan DSTK selaku BPO untuk kebutuhan penyesuian Simulasi Labour Cost	100%	80%	Week 5 Agustus 2025
		MVP 2: Modul persetujuan PDP, penggajian, administrasi cuti dan presensi, report pivot, integrasi aplikasi BPD 1.Pembuatan kajian penggunaan aplikasi HRIS dan/atau dengan SAP untuk proses pengelolaan sentralisasi remunerasi/ penggajian	100%	15%	
4	Enhancement Aplikasi Manajemen Aset Modul MAIA (Manajemen Inventarisasi Aset)	1. Proses merging aplikasi antara Aplikasi Manajemen Aset PTPN dengan Aplikasi Manajemen Aset PTPN Group	100%	100%	Week 3 July

Progress Pelaksanaan *Project* (2/2)

No	Project Saat Ini	Progress	% Target	% Progress	Target Penyelesaian
5	Enhancement Aplikasi Aset Modul Divestasi	Enhancement : - Revisi Nilai Objek Divestasi Dashboard sesuai Nilai Estimasi KJPP,	100%	97%	Week 4 july 2025
6	Peta Monitoring Kesehatan Tanaman berbasis NDVI	Penambahan Peta NDVI Regional 1 s.d 8 (proses migrasi data ke server GIS)	100%	95%	September 2025
7	AIGR1	• Pengembangan AIGR1 dengan platform Whatsapp beserta web admin untuk mengatur role data yang dapat diakses	100%	89%	Week 4 Juli 2025
8	Aplikasi SPI AKSI	-	100%	100%	Juni 2025
9	Aplikasi Monitoring Pekerjaan (AMORA)	1. Enhancement AMORA penyesuaian dengan leveling project Divisi dan Sub Divisi 2. Deployment Live AMORA 3. Pilot Project penggunaan AMORA di Direktorat SDM dan TI	100%	100%	Week 1 Juli 2025
10	Persiapan Sertifikasi ISO 20000	Berkomunikasi dengan beberapa konsultan pendamping untuk implementasi dan readiness ISO 20000-1	100%	15%	Desember 2025
11	Aplikasi Aset Modul Legal Agraria	MVP 1 (Pendaftaran Data Bidang, Okupasi, Recovery, Sertifikasi dan Dashboard Sederhana) • Pengerjaan fitur Keamanan	100%	100%	Week 5 Juli 2025
12	Aplikasi Optimized Transport Planning	MVP 1 (Master Data, Alokasi Kendaraan, Report Biaya Angkutan) • Trial Fase I di Kebun Kaligua tanggal 23-24 Juni 2025. • Perbaikan fitur hasil dari saran dan masukan dari Regional 3 dan Kebun Kaligua	100%	80%	Week 3 Juli 2025

TINDAK LANJUT REKOMENDASI IT MATURITY 2025-2026

No	Target *Due Date*	Target Jumlah	Tindak Lanjut			% Penyelesaian			Keterangan
			Belum Selesai	Progres	Selesai	Belum Selesai	Progres	Selesai	
1	Q2 2025	45	-	4	41	-	8,89	91,11	*On Progress Draft*: 1. prosedur/kebijakan pengelolaan/penggunaan metadata (APO14) 2. prosedur/kebijakan data cleansing (APO14) 3. dokumen/roadmap/kebijakan strategi pengelolaan data (APO14) 4. dokumen Operation Level Agreement (APO09) (untuk nomor 1,2,3,4 perlu pembahasan intensif & pengesahan)
2	Q3 2025	47	34	4	9	72,34	8,51	19,15	
3	Q4 2025	16	13	2	1	81,25	12,5	6,25	
4	Q1 2026	38	37	-	1	97,37	-	2,63	
5	Q2 2026	17	15	-	2	88,24	-	11,76	
6	Q3 2026	44	41	-	3	93,18	-	6,82	
7	Q4 2026	59	51	3	5	86,44	5,08	8,47	
Total		**266**	**191**	**13**	**62**	**71,8**	**4,89**	**23,31**	

URAIAN PENYELENGGARAAN TI

OPERASIONAL TI & ERP

Perkebunan Nusantara

Progress Pelaksanaan *Project*

No	Project Saat Ini	Progress	% Target	% Progress	Target Penyelesaian
1	Pembentukan Security Operation Center (SOC)	Telah dilaksanakan RFI dan pembahasan KAK terkait SoC, Saat ini sedang proses Proof of Concept (PoC) terkait SoC dan tools yang digunakan	100	30	Desember 2025
2	Penyediaan Server	Manage Service berlangsung dikerjasamakan dengan pihak ketiga	100	100	Sudah berjalan
3	Penyediaan Laptop	Manage Service berlangsung dikerjasamakan dengan pihak ketiga	100	100	Sudah berjalan
4	Penyediaan Internet	Manage Service berlangsung dikerjasamakan dengan pihak ketiga	100	100	Sudah berjalan
5	Penyediaan CCTV Pabrik Teh	Perangkat sudah dipasang dan dapat digunakan, namun untuk Pabrik Teh Rancabali dan Malabar dalam proses aktivasi internet	100	100%	Juli 2025

Infrastruktur TI

1

Server Aplikasi
Server untuk menyediakan layanan aplikasi PT Perkebunan Nusantara I

2

Email Korporasi
Penyediaan layanan email korporasi PT Perkebunan Nusantara I
untuk kebutuhan komunikasi digital eksternal dan internal perusahaan



3

Workstation Head Office PTPN I
Penyediaan perangkat kerja berupa laptop untuk karyawan
Head Office PT Perkebunan Nusantara I

4

Printer Head Office PTPN I
Penyediaan perangkat printer untuk karyawan Head Office
PT Perkebunan Nusantara I

5

Internet Head Office PTPN I
Penyediaan layanan internet untuk kebutuhan komunikasi digital
Head Office PT Perkebunan Nusantara I

PENGUKURAN SASARAN KEAMANAN INFORMASI

Manajemen **Insiden**

Insiden yang terjadi telah ditangani, direspon dan ditindaklanjuti dengan tingkat penyelesaian **diatas 80%**

Tingkat penanganan insiden dalam 1 bulan terakhir **mencapai 100%**

Kerentanan

Remediasi temuan hasil pengujian keamanan untuk layanan aplikasi adalah **minimal 90%**

Telah dilaksanakan pengujian keaman an aplikasi tahun 2025. Dan dalam proses tindaklanjut **Progres remediasi**(100%)

Anti **Malware**

Jumlah *server* maupun *workstation* yang menggunakan *antivirus* adalah **minimal 80%**

Jumlah keseluruhan server maupun workstation yang menggunakan antivirus adalah **80 %**

Screen Saver Timeout

Jumlah workstation menerapkan *screen saver* terproteksi dengan kata sandi (*password*). Target pemenuhan **80%** dari jumlah karyawan aktif

Penerapan setting "Password protect screen saver" dan "Screen saver timeout" **mencapai 80%**

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Jumlah kegiatan awareness Keamanan Informasi, dan atau Kebijakan C Prosedur terkait Keamanan Informasi dengan target **minimal 2 kali** dalam setahun

Jumlah kegiatan awareness yang telah dilaksanakan **mencapai 100%** (2/2).

Uji coba **Disaster Recovery** Plan

Pelaksanaan uji coba *Disaster Recovery Plan* **Minimal 1 kali dalam setahun**

Pelaksanaan uji coba DRP telah dilakukan satu kali dalam 12 bulan terakhir **mencapai 100%** (1/1)

URAIAN PENYELENGGARAAN TI

PEMETAAN DAN GIS

Perkebunan Nusantara

Progress Pelaksanaan *Project*

No	Project Saat Ini	Progress	% Target	% Progress	Target Penyelesaian
1	Foto Udara	Akuisisi data foto udara Regional 2, 3, 5	100	64	Agustus 2025
2	Update Data Peta Digital	Pengumpulan data SHP dari Divisi/Regional	100	50	Desember 2025
3	Izin Terbang	Regional 1, 2, 3, 6, 7 sudah selesai Regional 5, 8 dalam proses Safety Risk Assesment oleh Airnav	100	80	Juli 2025
4	Titik *Benchmark*	Regional 1, Regional 6 (DATIM), Regional 2 (DJABA)	100	100	Desember 2025

URAIAN PENYELENGGARAAN TI

Program Kerja yang Telah Selesai

Perkebunan Nusantara

Daftar Project yang Selesai

No	Project Saat Ini	Progress	% Target	% Progress	Target Penyelesaian
1	Migrasi ke Aplikasi SUPERMAN Holding	Penyerahan Hasil UAT ke Holding	100%	100%	Week 3 Mei 2025
2	Enhancement Aplikasi Manajemen Aset Modul MAIA (Manajemen Inventarisasi Aset)	1. Penyelesaian perbaikan access masterlist 2. Penyelesaian perbaikan download QR Code pada Maia Mobile	100%	100%	Week 4 Mei 2025
3	IT Maturity Level Assessment	Dokumen Rencana Pemenuhan Tindak Lanjut Rekomendasi *IT Maturity* Tahun 2025-2026 telah disahkan dan dikirim ke Holding. Persiapan pemenuhan *deliverable* sesuai dengan *timeline* dan pembagian tugas	100%	100%	Week 2 April 2025
4	Aplikasi Manajemen Aset Modul Divestasi (Manajemen Divestasi Aset)	Merge ke Live Aplikasi Manajemen Aset Sosialisasi.	100%	100%	Week 4 April 2025
5	Aplikasi Akomodasi dan Rapat Perusahaan (ARHAN)	Go live Modul Pemesanan Kendaraan, Pemesanan Makan Siang, Pemesanan Mess	100%	100%	Week 4 April 2025
6	Aplikasi EcoCycle	Selesai	100%	100%	Week 3 Mei 2025
7	Pengembangan Aplikasi CRM Modul Kopi	Telah dilakukan Go Live aplikasi pada tanggal 4 Juni 2025	100%	100%	Week 1 Mei 2025

Terima Kasih

Perkebunan Nusantara

ptpn1

© 2025 PTPN Group/ PT Perkebunan Nusantara III (Persero). All rights reserved.
Tata Kelola Teknologi Informasi

KEMENTERIAN BUMN

PROJECT CHARTER

Perkebunan Nusantara

Program Kerja Strategis TI 2025 | Pengembangan Digital Farming Karet, Kopi & Teh New Version

Inisiatif Strategi	Program Kerja		
Digitalisasi proses on farm dan off farm	Pengembangan Digital Farming New Version Fase I		
Pemimpin Program	**Pemilik Program**	**Bulan Mulai**	**Bulan Selesai**
Divisi Pengadaan Dan Teknologi Informasi	*Divisi Komoditas Sawit dan Karet & Divisi Komoditas Aneka Tanaman*	*Januari*	*September*
Deskripsi Program	**Tujuan & Hasil Kerja**		**Target**
PTPN I melakukan pengembangan pada aplikasi Dfarm Komoditas Karet, Teh dan Kopi yang melingkupi On Farm dan Off Farm secara *end to end*.	**Tujuan :** ✓ Memberikan alat dan informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil panen melalui pengelolaan yang lebih baik. ✓ Menyediakan informasi dan analisis berbasis data yang dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis. **Hasil Kerja :** ✓ Aplikasi Dfarm PTPN I yang mencakup On Farm dan Off Farm.		• **Pengguna dapat menggunakan aplikasi Dfarm PTPN I New Version sebagai aplikasi untuk proses operasional baik Onfarm maupun Off Farm.**
Timeline			**Anggota Tim**

Key Activites	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Fase I												
Fase 2												
Fase 3												
Fase 4												
Fase 5												

- *DPTI*
- *DKSK*
- *DKAT*

Risiko Implementasi	Mitigasi Risiko	Persetujuan	
• Adanya redundansi aplikasi yang berjalan bersamaan saat implementasi. • Keterlambatan implementasi aplikasi dfarm new version.	• Menyusun timeline pelaksanaan pilot project serta rencana rollout aplikasi yang baru dan waktu meninggalkan aplikasi yang lama. • Penyusunan rencana pengembangan dalam bentuk fase tanpa menunggu full version dan penyusunan tim untuk melakukan roll out dan implementasi aplikasi dimasing-masing regional.		
		Direktur SDM dan Umum	**Kepala Divisi**

Perkebunan Nusantara ptpn JUARA

Program Kerja Strategis TI 2025 | Migrasi ke Superman Holding

Inisiatif Strategi	Program Kerja		
Implementasi Aplikasi Superman	Migrasi Ke Superman Holding		
Pemimpin Program	**Pemilik Program**	**Bulan Mulai**	**Bulan Selesai**
Divisi Pengadaan & TI Holding Perkebunan	*Divisi perbendaharaan, Anggaran, dan Keuangan*	*Maret*	*Maret*
Deskripsi Program	**Tujuan & Hasil Kerja**		**Target**
Holding yang saat ini telah memiliki dan menggunakan aplikasi Superman Holding atau biasa disebut aplikasi payment, akan menerapkan aplikasi tersebut ke seluruh anak perusahaan / sub holding. Dikarenakan PTPN I telah menerapkan superman PTPN I, perlu dilakukan penyesuaian antara aplikasi Superman Holding dengan aplikasi Superman PTPN I	**Tujuan :** ✓ Penyeragaman penggunaan superman, baik di Holding maupun Sub Holding **Hasil Kerja :** ✓ PTPN I menggunakan Superman Holding ✓ Superman Holdiong telah memiliki fitur – fitur PTPN I		• Penggunaan Superman Holding oleh PTPN I yang sudah mengakomodir kebutuhan Superman PTPN I
Timeline		**Anggota Tim**	

Key Activites	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Merging Aplikasi Superman												
UAT												
Impelementasi												

- *DPTI Holding*
- *DPTI PTPN I*
- *DPAK PTPN I*

Risiko Implementasi	Mitigasi Risiko	Persetujuan	
• Kebutuhan Superman PTPn I tidak terakomodir secara penuh di Superman Holding	• Pendampingan secara rutin • Pelaksanaan UAT sebelum implementasi		
		Direktur SDM dan Umum	**Kepala Divisi**

Perkebunan Nusantara ptpn JUARA

Program Kerja Strategis TI 2025 | Enhancement Aplikasi Manajemen Aset modul MAIA

Inisiatif Strategi	Program Kerja		
Implementasi Aplikasi Manajemen Aset	*Enhancement Aplikasi Manajemen Aset modul MAIA*		
Pemimpin Program	**Pemilik Program**	**Bulan Mulai**	**Bulan Selesai**
Divisi Manajemen Aset I *Divisi Manajemen Aset II*	*Divisi Manajemen Aset I* *Divisi Manajemen Aset II*	*Maret*	*April*
Deskripsi Program	**Tujuan & Hasil Kerja**		**Target**
Peningkatan aplikasi Manajemen Aset modul Monika agar penggunaan aplikasi menjadi lebih mudah dan membantu user	**Tujuan :** ✓ Meningkatakn nilai aplikasi manajemen aset khususnya modul Maia ✓ Membantu pengguna Maia **Hasil Kerja :** ✓ Pembaruan aplikasi Manajemen Aset modul Maia		• **Pengguna** menggunakan aplikasi Manajemen Aset modul MAIA dengan fitur terbaru
Timeline		**Anggota Tim**	
		• *DMAS* • *DMAT* • *DPTI* • *Sub Divisi Aset PTPN IV* • *Sub Divisi PT SGN*	
Risiko Implementasi	**Mitigasi Risiko**	**Persetujuan**	
• Fitur terbaru ternyata lebih kompleks sehingga penyelesaian mundur dibandingkan dengan timeline	• Monitoring mingguan secara rutin		
		Direktur SDM dan Umum	**Kepala Divisi**

Key Activites	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Pengerjaan Fitur Update												
Migrasi dan Testing Tambahan Data Palm Co												

Perkebunan Nusantara ptpn JUARA

Program Kerja Strategis TI 2025 | Enhancement Aplikasi Manajemen Aset modul MONIKA

Inisiatif Strategi	Program Kerja		
Implementasi Aplikasi Manajemen Aset	Enhancement Aplikasi Manajemen Aset modul MONIKA		
Pemimpin Program	**Pemilik Program**	**Bulan Mulai**	**Bulan Selesai**
Divisi Manajemen Aset II	*Divisi Manajemen Aset II*	*Maret*	*April*
Deskripsi Program	**Tujuan & Hasil Kerja**		**Target**
Peningkatan aplikasi Manajemen Aset modul Monika agar penggunaan aplikasi menjadi lebih mudah dan membantu user	**Tujuan :** ✓ Meningkatakn nilai aplikasi manajemen aset khususnya modul Monika ✓ Membantu pengguna Monika **Hasil Kerja :** ✓ Pembaruan aplikasi Manajemen Aset modul monika		• **Pengguna** menggunakan aplikasi Manajemen Aset modul Monika dengan fitur terbaru
Timeline		**Anggota Tim**	
		• *DMAS* • *DMAT* • *DPTI*	
Risiko Implementasi	**Mitigasi Risiko**	**Persetujuan**	
• Fitur terbaru ternyata lebih kompleks sehingga penyelesaian mundur dibandingkan dengan timeline	• Monitoring mingguan secara rutin		
		Direktur SDM dan Umum	**Kepala Divisi**

Key Activites	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Pengerjaan Fitur												

Perkebunan Nusantara ptpn JUARA

Program Kerja Strategis TI 2025 | Aplikasi HRIS

Inisiatif Strategi	Program Kerja		
Pengelolaan data SDM secara komprehensif	Pembangunan Aplikasi HRIS		
Pemimpin Program	**Pemilik Program**	**Bulan Mulai**	**Bulan Selesai**
Divisi Operasional SDM dan GA *Divisi Pengembangan SDM dan Budaya Perusahaan*	*Divisi Operasional SDM dan GA* *Divisi Pengembangan SDM dan Budaya Perusahaan*	*Januari*	*April*
Deskripsi Program	**Tujuan & Hasil Kerja**		**Target**
Pembangunan sistem HR yang dirancang untuk mengelola berbagai modul sumber daya manusia yang ada di PTPN I yang bersumber dari SAP dan terintegrasi dengan aplikasi AGHRIS Holding Perkebunan	**Tujuan :** ✓ Implementasi Aplikasi HRIS di PTPN I **Hasil Kerja :** ✓ PTPN I menggunakan Aplikasi HRIS ✓ Penerapan modul-modul Aplikasi HRIS sesuai dengan fase pembangunan (fase 1, 2, dan 3)		• **Penggunaan Aplikasi HRIS untuk pengelolaan data SDM di PTPN I**

Timeline

Key Activites	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Weekly meeting aplikasi HRIS												
Penyusunan Data Source dari SAP (CDS SAP)												
Penerapan Fase ke-1												
Penerapan Fase ke-2												
Penerapan Fase ke-3												

Anggota Tim

- *DOSG*
- *DPSB*
- *DPTI*

Risiko Implementasi	Mitigasi Risiko	Persetujuan	
• Ketidaksesuaian konfigurasi environment antara server milik vendor dan server milik PTPN I • Bug atau error muncul pada saat penggunaan aplikasi • Ketidakpahaman pengguna dalam menggunakan aplikasi • Data pada sistem SAP belum lengkap • Data terlalu besar dan menyebabkan timeout pada saat penarikan • Data pada sistem SAP lengkap namun belum terakomodir dalam API	• Melakukan koordinasi rutin dengan vendor perihal konfigurasi dan kebutuhan implementasi aplikasi pada server • Melakukan penyesuaian dan pengujian secara bertahap sebelum go-live • Sosialisasi dan workshop penggunaan aplikasi HRIS • Koordinasi dengan SDM untuk melengkapi data • Melakukan paging pada saat penarikan data • Menambahkan data yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan diskusi		
		Direktur SDM dan Umum	**Kepala Divisi**

Program Kerja Strategis TI 2025 | Aplikasi EcoCycle

Inisiatif Strategi	Program Kerja		
Monitoring Waste Komoditi	Aplikasi EcoCycle		
Pemimpin Program	**Pemilik Program**	**Bulan Mulai**	**Bulan Selesai**
Divisi Pengadaan Dan Teknologi Informasi	*Divisi Transformasi Strategis & Sustainability PTPN 3 (Holding)*	*Januari*	*Mei*
Deskripsi Program	**Tujuan & Hasil Kerja**		**Target**
Aplikasi EcoCycle merupakan Aplikasi holding PTPN yang dikembangkan di tiap tiap subholding yang berfungsi untuk inventarisasi waste dari proses pengolahan produksi komoditas yang ada di subholding masing-masing.	**Tujuan :** ✓ Membantu DTSS Holding dalam upaya pelaksanaan program Circular Economy yang mana salah satunya adalah dengan monitoring inventarisasi limbah dan pemanfaatannya. **Hasil Kerja :** ✓ Tersedianya aplikasi untuk monitoring inventarisasi limbah komoditi di semua lingkup PTPN Group.		• Aplikasi telah di merge dengan Holding dan ter deliver ke semua unit sehingga tiap-tiap unit bisa menggunakannya.
Timeline		**Anggota Tim**	
		• *DTSS Holding* • *DPTI* • *DMRS* • *DKSK* • *DKAT*	

Key Activites	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Aplikasi EcoCycle												

Risiko Implementasi	Mitigasi Risiko	Persetujuan	
• Implementasi Aplikasi di tahap awal akan menjadi kendala, pasalnya selama ini untuk beberapa jenis waste bahkan tidak pernah terinventarisasi. • Banyaknya jenis Komoditas yang ada di PTPN 1. • Rigiditas Aplikasi ketika ada penambahan waste atau fitur baru.	• Memastikan bahwa jenis waste dan fitur sudah final tidak ada yang tertinggal sebelum di merge. • Meningkatkan koordinasi antar anggota Tim.		
		Direktur SDM dan Umum	**Kepala Divisi**

Perkebunan Nusantara ptpn JUARA

Program Kerja Strategis TI 2025 | Enhancement Aplikasi Manajemen Aset Modul Divestasi

Inisiatif Strategi	Program Kerja		
Monitoring Progress Projek Disposal Aset	Enhancement Aplikasi Manajemen Aset Modul Divestasi (Development)		
Pemimpin Program	**Pemilik Program**	**Bulan Mulai**	**Bulan Selesai**
Divisi Pengadaan Dan Teknologi Informasi	*Divisi Pengadaan Dan Teknologi Informasi*	*Juni*	*Juli*
Deskripsi Program	**Tujuan & Hasil Kerja**		**Target**
Aplikasi Manajemen Aset Modul Divestasi merupakan salah satu modul dari APLIKASI MONIKA yang digunakan untuk memonitoring progress dalam proses disposal atau divestasi aset agar lebih efisien dan transparan.	**Tujuan :** ✓ Membantu perusahaan dalam melakukan monitoring setiap progress / tahapan yang terjadi selama proses disposal aset. ✓ Mempercepat pemenuhan kebutuhan dalam pemutakhiran informasi dan dokumen yang berkaitan dengan proses disposal aset **Hasil Kerja :** ✓ Aplikasi yang siap digunakan untuk menyimpan data projek disposal aset dan dapat mempermudah proses monitoring progress disposal aset yang sedang berjalan		Aplikasi sudah mulai digunakan oleh Divisi Manajemen Aset dan sudah menyimpan data mengenai project disposal aset yang sedang berjalan
Timeline		**Anggota Tim**	
		• *DPTI* • *DMAS I*	
Risiko Implementasi	**Mitigasi Risiko**	**Persetujuan**	
• Data dokumen projek disposal aset masih tersimpan manual dan perlu di scan serta disusun ulang sebelum di input sehingga akan memakan waktu yang lebih lama.	• Menyusun skala prioritas dokumen yang akan diinput dimulai dari dokumen projek yang sedang berjalan dan aktif di tahun 2025.		
		Direktur SDM dan Umum	**Kepala Divisi**

Key Activites	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Aplikasi Manajemen Aset Modul Divestasi												

Perkebunan Nusantara ptpn JUARA

Program Kerja Strategis TI 2025 | Peta kesehatan tanaman berbasis NDVI

Inisiatif Strategi	Program Kerja		
Monitoring kesehatan tanaman	Peta kesehatan tanaman berbasis NDVI		
Pemimpin Program	**Pemilik Program**	**Bulan Mulai**	**Bulan Selesai**
Divisi Pengadaan Dan Teknologi Informasi	*Divisi Pengadaan Dan Teknologi Informasi*	*Februari*	*Septermber*
Deskripsi Program	**Tujuan & Hasil Kerja**		**Target**
Peta kesehatan tanaman berbasis NDVI ((Normalized Difference Vegetation Index) merupakan system berbasis GIS yang digunakan untuk menganalisa kesehatan tanaman dengan memanfaatkan representasi visual berdasarkan reflektansi cahaya yang direkam oleh sensor dari citra satelit	**Tujuan :** ✓ Mempermudah dan mempercepat proses analisa kesehatan tanaman dengan memanfaatkan teknologi citra satelit ✓ Sebagai langkah awal dalam proses deteksi masalah kesehatan tanaman, seperti kekurangan air atau serangan hama **Hasil Kerja :** ✓ Peta GIS yang menampilkan layout kesehatan tanaman berdasarkan perbedaan warna tanaman yang dihasilkan dari reflektansi cahaya yang di rekam oleh citra satelit		**Pembuatan Peta kesehatan tanaman berbasis NDVI :** dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk mengambil keputusan dalam proses pemeliharaan tanaman
Timeline		**Anggota Tim**	
		• *DPTI* • *DKSK* • *DKAT*	

Key Activites	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Pengembangan Peta kesehatan tanaman berbasis NDVI												

Risiko Implementasi	Mitigasi Risiko	Persetujuan	
Kualitas data citra dipengaruhi oleh cuaca (awan, kabut) dan keterbatasan resolusi sensor	Mengambil data citra NDVI dengan skala ruang lingkup areal yang lebih kecil dan detail sehingga dapat meningkatkan akurasi data citra.		
		Direktur SDM dan Umum	**Kepala Divisi**

Perkebunan Nusantara ptpn JUARA

Program Kerja Strategis TI 2025 | AIGR1

Inisiatif Strategi	Program Kerja		
Penerapan AI untuk mendukung proses bisnis	Pengembangan AI platform		
Pemimpin Program	**Pemilik Program**	**Bulan Mulai**	**Bulan Selesai**
Divisi Pengadaan Dan Teknologi Informasi	*Divisi Pengadaan Dan Teknologi Informasi*	*Februari*	*Juni*
Deskripsi Program	**Tujuan & Hasil Kerja**		**Target**
Mengembangkan platform AI bernama AI for Agribusiness PTPN 1 (AIGR1) yang menjadi platform AI di PTPN I dan dapat di-embed pada layanan aplikasi yang berjalan	**Tujuan :** ✓ Menggunakan AI untuk mendukung operasional kerja ✓ Menerapkan AI sebagai salah satu referensi informasi ✓ Meningkatkan efektivitas kerja dengan menggunakan AI **Hasil Kerja :** ✓ AIGR1 yang embed pada aplikasi aset modul MONIKA ✓ AIGR1 yang embed dengan GIS forecasting cuaca ✓ AIGR1 yang digunakan untuk knowledge management SOP		• **Terimplementasinya AIGR1 yang embed pada aplikasi MONIKA, forecasting cuaca, dan knowledge management SOP**
Timeline		**Anggota Tim**	
		• *DPTI* • *DSPI* • *DSDM* • *DSPN*	

Key Activites	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Pengembangan platform												

Risiko Implementasi	Mitigasi Risiko	Persetujuan	
• Informasi yang disajikan AI perlu tetap diuji validitasnya	• Memberikan data training dengan lengkap dan komprehensif		
		Direktur SDM dan Umum	**Kepala Divisi**

Perkebunan Nusantara ptpn JUARA

Program Kerja Strategis TI 2025 | Aplikasi AKSI SPI

Inisiatif Strategi	Program Kerja		
Monitoring Program Kerja Pengawasan Tahunan	Aplikasi AKSI SPI		
Pemimpin Program	**Pemilik Program**	**Bulan Mulai**	**Bulan Selesai**
Divisi Pengadaan Dan Teknologi Informasi	*Divisi Satuan Pengawas Internal PTPN 1*	*Januari*	*Juni*
Deskripsi Program	**Tujuan & Hasil Kerja**		**Target**
Aplikasi AKSI merupakan aplikasi monitoring Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Divisi SPI PTPN 1 yang berisi informasi kegiatan pemeriksaan SPI meliputi temuan, rekomendasi dan tindak lanjut atas rekomendasi.	**Tujuan :** ✓ Membantu Divsi SPI dalam monitoring pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). ✓ Membantu Divisi SPI dalam membuat laporan. **Hasil Kerja :** ✓ Tersedianya aplikasi yang dapat menyediakan informasi mengenai pelaksanaan PKPT meliputi proses pelaksanaan audit dari mulai pendaftaran audit hingga hasil tindak lanjut atas rekomendasi audit. ✓ Tersedianya dashboard yang dapat terintegrasi. ✓ Tersedianya report baik dalam bentuk tabulasi maupun chart.		• **Aplikasi dapat digunakan.**
Timeline		**Anggota Tim**	
		• *DPTI* • *DSPI*	

Key Activites	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Aplikasi AKSI SPI												

Risiko Implementasi	Mitigasi Risiko	Persetujuan	
• Banyaknya ide dan gagasan dari masing-masing anggota SPI (selaku BPO) yang muncul secara incremental dan tidak tersampaikan sebelumnya pada tahap user requirement awal dapat menambah waktu pekerjaan sehingga tidak sesuai target waktu yang ditentukan sebelumnya. • Bug atau error .	• Membuat list prioritas pengerjaan sehingga pengembangan dapat dilakukan secara paralel. • Menjalin komunikasi yang intens dengan seluruh anggota tim.		
		Direktur SDM dan Umum	**Kepala Divisi**

Perkebunan Nusantara ptpn JUARA

Program Kerja Strategis TI 2025 | Aplikasi Akomodasi dan Rapat Perusahaan (ARHAN)

Inisiatif Strategi	Program Kerja		
Pengelolaan akomodasi dan agenda ruang rapat secara terpusat	Pembangunan Aplikasi Akomodasi dan Rapat Perusahaan (ARHAN)		
Pemimpin Program	**Pemilik Program**	**Bulan Mulai**	**Bulan Selesai**
Divisi Sekretaris Perusahaan *Divisi Operasional SDM dan GA*	*Divisi Sekretaris Perusahaan* *Divisi Operasional SDM dan GA*	*Januari*	*April*
Deskripsi Program	**Tujuan & Hasil Kerja**		**Target**
Pembangunan sistem pengelolaan agenda ruang rapat dan akomodasi seperti akomodasi rapat, akomodasi permintaan kendaraan, akomodasi pengajuan makan siang, akomodasi penginapan mess	**Tujuan :** ✓ Implementasi Aplikasi Akomodasi dan Rapat Perusahaan (ARHAN) di PTPN I **Hasil Kerja :** ✓ PTPN I menggunakan Aplikasi Akomodasi dan Rapat Perusahaan (ARHAN) ✓ Penerapan modul-modul Aplikasi ARHAN sesuai dengan fungsinya		• **Penggunaan Aplikasi Akomodasi dan Rapat Perusahaan (ARHAN) untuk pengelolaan agenda rapat dan akomodasinya di PTPN I**

Timeline

Key Activites	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Pembangunan ARHAN modul agenda dan akomodasi ruang rapat												
Sosialisasi Aplikasi ARHAN												
Pembangunan lanjutan modul pengajuan makan siang												
Pembangunan lanjutan modul permintaan kendaraan												
Pembangunan lanjutan modul penginapan mess												

Anggota Tim

- *DSPR*
- *DOSGA*
- *DPTI*

Risiko Implementasi	Mitigasi Risiko	Persetujuan	
• Ketidaksesuaian deployment aplikasi ARHAN ketika go-live • Bug atau error muncul pada saat penggunaan aplikasi • Ketidakpahaman pengguna dalam menggunakan aplikasi	• Melakukan uji coba deployment di staging server sebelum go-live, memastikan konfigurasi environment sesuai, dan menyediakan rollback plan jika terjadi kegagalan. • Melakukan penyesuaian dan pengujian secara menyeluruh dan bertahap sebelum go-live • Sosialisasi dan workshop penggunaan aplikasi ARHAN		
		Direktur SDM dan Umum	**Kepala Divisi**

Perkebunan Nusantara

Program Kerja Strategis TI 2025 | IT Maturity Level Assesment

Inisiatif Strategi	Program Kerja		
Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi	APS – IT Maturity Level Assessment (Pelaksanaan)		
Pemimpin Program	**Pemilik Program**	**Bulan Mulai**	**Bulan Selesai**
Divisi Pengadaan Dan Teknologi Informasi	*Divisi Pengadaan Dan Teknologi Informasi*	*Januari*	*April*
Deskripsi Program	**Tujuan & Hasil Kerja**		**Target**
Program **IT Maturity Level Assessment** PTPN Group dirancang untuk mengevaluasi tingkat kematangan teknologi informasi di seluruh entitas PTPN Group, sesuai dengan standar COBIT 2019.	**Tujuan :** ✓ Menilai tingkat kematangan teknologi informasi (TI) di perusahaan untuk memahami sejauh mana sistem TI mendukung strategi bisnis. ✓ Menyusun rekomendasi yang jelas dan *actionable* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan TI di organisasi. **Hasil Kerja :** ✓ Laporan komprehensif tingkat kematangan TI untuk seluruh entitas PTPN Group untuk setiap Control Objective ✓ Rekomendasi strategis dan taktis untuk meningkatkan kapabilitas TI.		• **Pelaksanaan IT Maturity Level Assessment:** Didapatnya Skor setiap control objective beserta rekomendasi perbaikannya.
Timeline		**Anggota Tim**	
		• *DPTI* • *DSPI* • *DSDM* • *DSPN*	
Risiko Implementasi	**Mitigasi Risiko**	**Persetujuan**	
• Implementasi rekomendasi dari penilaian mungkin membutuhkan biaya yang tidak kecil, yang berpotensi tidak masuk dalam anggaran. • Data TI yang tidak lengkap atau kurang terdokumentasi dapat menghambat akurasi penilaian.	• Menyusun rekomendasi prioritas dan mengusulkan anggaran tambahan berdasarkan hasil penilaian yang paling krusial bagi kemajuan bisnis. • Melakukan persiapan data secara menyeluruh dan bekerja sama dengan departemen terkait untuk melengkapi data.	**Direktur SDM dan Umum**	**Kepala Divisi**

Key Activites	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
IT Maturity Level Assessment												

Perkebunan Nusantara ptpn JUARA

Program Kerja Strategis TI 2025 | Security Operation Center (SOC)

Inisiatif Strategi	Program Kerja		
Peningkatan Keamanan Siber Teknologi Informasi	Pembentukan Security Operation Center (SOC)		
Pemimpin Program	**Pemilik Program**	**Bulan Mulai**	**Bulan Selesai**
Divisi Pengadaan Dan Teknologi Informasi	*Divisi Pengadaan Dan Teknologi Informasi*	*Januari*	*Desember*
Deskripsi Program	**Tujuan & Hasil Kerja**		**Target**
Program **Security Operation Center (SOC)** PTPN Group ditujukan untuk meningkatkan keamanan siber teknologi informasi dengan menyediakan resources yang dapat memantau aset TI PTPN serta meremediasi insiden siber yang terjadi.	**Tujuan :** ✓ Memenuhi compliance Tata Kelola TI BUMN ✓ Memantau keamanan siber aset TI **Hasil Kerja :** ✓ Aset TI dapat termonitor dan terlindungi dari keamanan siber		• **Tersedianya Security Operation Center (SOC)**
Timeline		**Anggota Tim**	
		• *DPTI*	

Key Activites	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Security Operation Center (SOC)												

Risiko Implementasi	Mitigasi Risiko	Persetujuan	
• Implementasi yang membutuhkan biaya yang tidak kecil, yang berpotensi tidak masuk dalam anggaran. • Data TI yang tidak lengkap atau kurang terdokumentasi dapat berpotensi tidak terpantau	• Menyusun rekomendasi prioritas dan mengusulkan anggaran tambahan berdasarkan hasil penilaian yang paling krusial bagi kemajuan bisnis. • Melakukan persiapan data secara menyeluruh dan bekerja sama dengan divisi/regional terkait untuk melengkapi data.		
		Direktur SDM dan Umum	**Kepala Divisi**

Perkebunan Nusantara ptpn JUARA

Program Kerja Strategis TI 2025 | Pemasangan CCTV Pabrik Teh

Inisiatif Strategi	Program Kerja		
Pemantauan Operasional dan K3	Pemasangan CCTV Pabrik Teh		
Pemimpin Program	**Pemilik Program**	**Bulan Mulai**	**Bulan Selesai**
Divisi Komoditas Aneka Tanaman	*Divisi Komoditas Aneka Tanaman*	*Maret*	*Desember*
Deskripsi Program	**Tujuan & Hasil Kerja**		**Target**
Program **Pemasangan CCTV Pabrik Teh** ditujukan untuk meningkatkan monitoring atas operasional dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada lingkungan pabrik Teh.	**Tujuan :** ✓ Monitoring operasional dan K3 Pabrik Teh secara real time **Hasil Kerja :** ✓ Terpasangnya CCTV Pabrik Teh		• **Lingkungan Pabrik Teh dapat dimonitoring secara real time**
Timeline		**Anggota Tim**	
		• *DPTI*	

Key Activites	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Security Operation Center (SOC)												

Risiko Implementasi	Mitigasi Risiko	Persetujuan	
• Implementasi yang membutuhkan biaya yang tidak kecil, yang berpotensi tidak masuk dalam anggaran. • Data TI yang tidak lengkap atau kurang terdokumentasi dapat berpotensi tidak terpantau	• Menyusun rekomendasi prioritas dan mengusulkan anggaran tambahan berdasarkan hasil penilaian yang paling krusial bagi kemajuan bisnis. • Melakukan persiapan data secara menyeluruh dan bekerja sama dengan divisi/regional terkait untuk melengkapi data.		
		Direktur SDM dan Umum	**Kepala Divisi**

Perkebunan Nusantara ptpn JUARA

Program Kerja Strategis TI 2025 | Aplikasi Manajemen Aset Modul Agraria

Inisiatif Strategi	Program Kerja		
Monitoring Progress Tahapan Perubahan status Legal Agraria	Aplikasi Manajemen Aset Modul Agraria		
Pemimpin Program	**Pemilik Program**	**Bulan Mulai**	**Bulan Selesai**
Divisi Pengadaan Dan Teknologi Informasi	*Divisi Pengadaan Dan Teknologi Informasi*	*Mei*	*Juni*
Deskripsi Program	**Tujuan & Hasil Kerja**		**Target**
Aplikasi Manajemen Aset Modul Agraria merupakan salah satu modul dari APLIKASI MONIKA yang digunakan untuk memonitoring progress pendataan status legal agraria yang meliputi status alas hak, riwayat sertifikasi, pendataan okupasi, dan pencatatan recovery aset .	**Tujuan :** ✓ Membantu perusahaan dalam melakukan monitoring setiap progress / tahapan yang terjadi selama proses pendataan legalitas areal yang ada di ptpn 1 . ✓ Mempercepat pemenuhan kebutuhan dalam pemutakhiran informasi dan dokumen yang berkaitan dengan proses legalitas lahan **Hasil Kerja :** ✓ Aplikasi yang siap digunakan untuk menyimpan data status legalitas areal serta dapat memonitoring progres yang sedang berlangsung		Aplikasi sudah mulai digunakan oleh Divisi Manajemen Aset dan sudah menyimpan data mengenai project disposal aset yang sedang berjalan
Timeline		**Anggota Tim**	
		• *DPTI* • *DMAS II*	

Key Activites	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Aplikasi Manajemen Aset Modul Divestasi												

Risiko Implementasi	Mitigasi Risiko	Persetujuan	
• Data dokumen legalitas areal masih tersimpan manual dan perlu di scan serta disusun ulang sebelum di input sehingga akan memakan waktu yang lebih lama.	• Menyusun skala prioritas dokumen yang akan diinput dimulai dari dokumen projek yang sedang berjalan dan aktif di tahun 2025.		
		Direktur SDM dan Umum	**Kepala Divisi**

Perkebunan Nusantara ptpn JUARA